

Z á p i s

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 16. 7. 2021

v budově OÚ Horní Branná.

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluven: Tomáš Šimůnek, Jiří Harcuba (pozdní příchod)

Návrhová komise: Ivana Mašková, Alena Hegrová

Ověřovatelé zápisu: Roman Charouz, Radomír Šťásek

Zapisovatel: Tibor Hájek

Složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy.

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.

Program:

1. Přidělení bytu č. 4A v č. p. 301 Horní Branná.

2. Smlouva – zpevnění plochy (multifunkční sportoviště Horní Branná).

Program schválen všemi hlasy.

1. Přidělení bytu č. 4A v č. p. 301 Horní Branná: o byt (69,3 m², nájemné 4 688,- Kč) jsou 4 zájemci (1. R. , 2. V. , 3. I. , 4. L. .

Zastupitelstvo hlasuje na základě rozhodnutí každého zastupitele, není stanoven žádný systém ani kritéria. Přítomní zájemci o byt dostali možnost vysvětlit zastupitelům, z jakého důvodu žádají o přidělení bytu, čehož někteří využili. O přidělení bytu proběhne tajné hlasování.

Pokud v 1. kole nebude byt přidělen nadpoloviční většinou hlasů, proběhne 2. kolo hlasování. Do toho postoupí dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů (v případě rovnosti hlasů ten, který má déle podanou žádost).

Průběh hlasování


- 1. kolo:

- zájemce č. 1 - 1 hlas

- zájemce č. 2 - 2 hlasy

- zájemce č. 3 - 6 hlasů

- zájemce č. 4 – žádný hlas

ZO schvaluje přidělení bytu č. 5A v č. p. 301 Horní Branná 

2. Smlouva – zpevnění plochy (multifunkční sportoviště Horní Branná).

Začátek stavby víceúčelového sportoviště v Horní Branné byl odložen z důvodu špatného počasí. Na začátku června 2021 proběhla kontrola podloží – nevyšly dynamické zkoušky podkladu. Z tohoto důvodu byla stavba pozastavena, aby se plocha sportoviště v budoucnu nezačala propadat. Jednou z variant dalšího postupu bylo kompletní odtěžení podloží a navezení nového. Od této varianty bylo z časových a cenových důvodů odstoupeno. Další variantou je navézt na stávající plochu novou kamennou skladbu, která bude průběžně hutněna a prověřována zátěžovými zkouškami. Šlo by o navýšení plochy o cca 80 cm. Vše se musí stihnout tak, aby práce na celém sportovišti byly hotové do konce listopadu 2021 (kvůli proplacení dotace). Osloveni byli dva dodavatelé: firma S-Vision, která také realizuje projekt víceúčelového sportoviště, a firma Strabag.

15:50 – příchod J. Harcuby.

Nabídky – S-Vision 2 138 537,- Kč bez DPH.

- Strabag 1 670 555,- Kč bez DPH

Práce na víceúčelovém sportovišti byly přerušeny a budou opět zahájeny až po zpevnění plochy hřiště. S tímto postupem je firma S-Vision seznámena. Její nabídková cena (na celé sportoviště) bude logicky ponížena o nerealizované práce.

Za práce související se zpevněním plochy bude ručit firma Strabag a případné škody vzniklé v budoucnosti na povrchu hřiště „půjdou“ za ní.

Průzkum podloží nebyl prováděn, jelikož projekt byl připravován v zimním období. Zkoušky nebyly prováděny ani při výstavbě předcházejícího hřiště (tzv. „umělky“). Pokud by se zkoušky provedly, byla by cena projektu beztak navýšena o zpevnění plochy hřiště.

Změna byla konzultována s ministerstvem pro místní rozvoj a na výši dotace nemá vliv.

Časový horizont dokončení kompletního sportoviště: dodatkem smlouvy posunut na 23. 9. 2021. Může dojít ke změně. Záleží na rychlosti položení nového podloží.

Nabídka firmy Strabag odpovídá cenám ÚRSu.

Valteřické sportoviště – zátěžové zkoušky v pořádku.

ZO schvaluje úpravu podloží víceúčelového sportoviště v Horní Branné firmou Strabag v ceně 1 670 555,- Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

Hlasování: pro 9 – proti 1 – zdržel(a) se 0 .

Jednání započato: 15:30

Jednání zakončeno: 16:05

Zapsal:

Ověřili:


Luboš Zimmermann, starosta



Usnesení č. 5/2021

Zastupitelstva obce Horní Branná z 16. července 2021.

Zastupitelstvo obce po projednání:

1. Schvaluje přidělení bytu č. 4A v č. p. 301 Horní Branná 
2. Schvaluje úpravu podloží víceúčelového sportoviště v Horní Branné firmou Strabag v ceně 1 670 555,- Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

Mgr. Tibor Hájek
místostarosta

Luboš Zimmermann
starosta

Vyvěšeno: 19.7.2021

Sejmuto:

